


Runs (Summary) 8/28/2022

Project: Projekt Końcowy

By Nom Maci, 8/28/2022 9:54 AM

Run: 01 Test Run 8/28/2022




25% passed

0 / 4 untested (0%).

Created On 8/28/2022

Completed

Activity



Sunday, August 28, 2022

Retest	Czas trwania przełączania pomiędzy zadaniami	Marked by Nom M.
Blocked	Zmiany rozmiaru okna aplikacji	Marked by Nom M.
Failed	Eksport danych z części klienckiej do pliku tekstowego - scei	Tested by Nom M.
Passed	Test uprawnień do raportowania defektów w zespole - pozyt	Tested by Nom M.
Untested	Czas trwania przełączania pomiędzy zadaniami	
Untested	Zmiany rozmiaru okna aplikacji	


Untested

Eksport danych z części klienckiej do pliku tekstowego - scer

(Untested)

Test uprawnień do raportowania defektów w zespole - pozyt

Progress



Since 8/28/2022:

Remaining Tests
75% of tests completed.

Remaining Effort

Forecast not available.

Ideal Progress
Forecast not available.

Forecasts & Estimates



Based on the current activity and forecasts, the projected completion date for the test run(s) is:

Unknown

Forecast not possible



Completed:75%(3/4)

Elapsed:0h 0m

Tests / day: 3

The test run(s) were started **54 minutes ago** (8/28/2022).

Hours / day:n/a

•	Metric	By Estimate	By Forecast
	Completed	0h 0m	n/a
	Todo	0h 0m	n/a
	Total	0h 0m	n/a

Tests & Results

MrBuggy3 (4)

ID	Title	Status
T1	Test uprawnień do raportowania defektów w zespole - pozytywny	Passed
T2	Eksport danych z części klienckiej do pliku tekstowego - scenariusz pozytywny	Failed
T3	Zmiany rozmiaru okna aplikacji	Blocked
T4	Czas trwania przełączania pomiędzy zadaniami	Retest

Generated with TestRail **test management** software - 7.5.4.2002

Report: Runs (Summary), by Gurock Software (Version 1)